

**La Concertation
Et
le Planning prévisionnel du Projet**

La Concertation

➤ L'INITIATIVE

- Un souhait exprimé par M. le Maire et par M. le Sous Préfet
- Une demande formulée le 14 février 2018 par le Normandy Memorial Trust
- La prise en compte de l'intention par le Conseil Municipal du 7 mars 2018
- Un arrêté municipal en date du 20 Mars 2018 qui organise cette concertation

➤ L'ORGANISATION

- Une durée de 3 mois (de fin mars 2018 à fin juin 2018)
- Une réunion publique de présentation et d'échange le 27 mars 2018
- Une mise à disposition du dossier en mairie et sur le site de la commune
- Un registre et une adresse mail memorial.versurmer@gmail.com pour formuler des observations
- Des ateliers participatifs thématiques
- Une restitution et un bilan

La Concertation

➤ LES MODALITES PROPOSES POUR LES ATELIERS

- 4 ateliers proposés dont:
 - 3 ateliers dédiés à la population et associations locales:
 - ❖ Atelier 1: Incidence sur le voisinage, la proximité, la circulation, les déplacements...
 - ❖ Atelier 2 : Incidence sur l'activité agricole, artisanal, commercial, touristique....
 - ❖ Atelier 3: Incidence sur l'environnement mémoriel, sur l'environnement naturel.....
 - 1 atelier dédié aux collectivités locales voisines et acteurs régionaux (ex: plages du débarquement)
- 20 personnes par atelier dont
 - Un représentant de la mairie
 - Un représentant du Normandy Memorial Trust
 - Un représentant de l'architecte
 - L'assistant à la maîtrise d'ouvrage
 - 16 personnes maximum préinscrites
- Durée des ateliers: 2 heures
 - 20/30mn de présentation
 - 90mn d'échanges, de propositions, de suggestions
 - 10mn de synthèse

La Concertation

➤ LES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS

- Lors de la réunion publique
- Jusqu'au lundi 9 avril auprès du secrétariat de mairie ou par l'adresse mail dédiée
- *Pour les ateliers comprenant plus de 16 préinscrits, un tirage au sort par des membres du conseil municipal*

➤ LES DATES DES ATELIERS

- Atelier 1: le 17 avril 2018 de 18h à 20h
- Atelier 2: le jeudi 3 mai 2018 de 18h à 20h
- Atelier 3: le lundi 14 mai 2018 de 18h à 20h
- Atelier collectivités publiques: le lundi 14 mai 2018 de 14h30 à 17h 30

➤ LA RESTITUTION ET LE BILAN

- Restitution adaptée à la production des ateliers: mise en ligne ou réunion début Juin
- Bilan par délibération du Conseil Municipal en Juin ou Juillet

Le Planning prévisionnel du Projet

➤ PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES ET URBANISME

- Etudes diverses en cours : archéologie, faune et flore, géotechnique, pyrotechnique, etc..
- Dossiers d'évaluation environnementale et d'urbanisme établis pour fin avril
- Enquête publique sur adaptation PLU de mi Août à mi Septembre

➤ PERMIS DE CONSTRUIRE ET/OU PERMIS D'AMENAGER

- Dépôt des dossiers pour instruction à partir de Juillet accompagné du bilan concertation
- Etude d'impact obligatoire finalisée en septembre 2018
- Mise à disposition du public de l'étude d'impact en novembre 2018
- Délivrance des autorisations et affichage en décembre 2018

➤ LES TRAVAUX

- Démarrage début 2019
- Inauguration officielle le 6 juin 2019